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Acerca del
Programa

La Diplomatura de Estudio en Project Management tiene como objetivo brindar a los profesionales 
las herramientas y conocimientos necesarios para liderar proyectos en entornos dinámicos y 
complejos. Basada en el estándar PMBOK7, reconocido internacionalmente, garantiza que los 
participantes adquieran competencias alineadas con las mejores prácticas globales en gestión 
de proyectos.

La diplomatura está diseñada para fortalecer tanto las habilidades técnicas como el desarrollo 
personal y profesional de los participantes, con un énfasis especial en la adaptabilidad y resiliencia 
ante los desafíos actuales.

Los conocimientos adquiridos potencian la capacidad para gestionar proyectos de manera 
eficiente y efectiva, contribuyendo al crecimiento sostenible de las organizaciones y generando 
un impacto positivo en los contextos donde se implementan.

Modalidad Online: Clases en tiempo real

Project Management
D I P L O M A T U R A
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CENTRUM PUCP 
Diplomatura de Estudio en Project Management

Certificación

Objetivos

Comprender los doce principios de 
la gestión de proyectos del PMBOK7, 
integrándolos en el liderazgo ético 
y profesional en diversos entornos 
organizacionales.

01

Diseñar y gestionar el alcance y el 
cronograma de proyectos mediante 
herramientas y técnicas prácticas que 
aseguren su viabilidad y éxito.

02

Elaborar presupuestos, gestionar riesgos 
y garantizar la calidad de los proyectos, 
utilizando enfoques efectivos para 
minimizar incertidumbres y optimizar 
resultados.
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Programa
Doce Principios de la Gestión de Proyectos

Este curso tiene como finalidad introducir a los participantes en los fundamentos de 
la gestión de proyectos según el PMBOK7, destacando los doce principios que guían 
el comportamiento de los profesionales de proyectos. A través de una combinación de 
teoría y ejercicios prácticos, los participantes explorarán cómo estos principios se aplican 
en el contexto de sus proyectos y organizaciones.

Sesión 1-2 •	 Introducción a la 		
	 Gestión de Proyectos 	
	 y Sistema de Entrega de 	
	 Valor

Sesión 3-4 •	 Principio 1: 			
	 Administración
•	 Principio 2: Equipo 		
	 colaborativo

Sesión 5-6 •	 Principio 3: Interesados 
•	 Principio 4: Foco en 	
	 valor

Sesión 7-8 •	 Principio 5: 			
	 Pensamiento sistémico 
•	 Principio 6: Liderazgo

Sesión 9-10 •	 Principio 7: Resiliencia 
•	 Principio 8: Calidad

Sesión 11-12 •	 Principio 9: Complejidad

Sesión 13-14 •	 Principio 10: Riesgo Sesión 15-16 •	 Principio 11: Adaptación 	
	 y Capacidad de 		
	 Recuperación 
•	 Principio 12: Cambio

Sesión 17 •	 Evaluación final

Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, de acuerdo a su política de mejora continua. La inauguración del programa se realizará 
siempre y cuando se alcance el quórum establecido por la Escuela. Centrum PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos 
y programas. Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.

1



04

M
O
D
U
LO
S Dominios de Desempeño 1: Definición del alcance y cronograma del 

proyecto

Este curso tiene como finalidad que los participantes aprendan a gestionar los dominios 
de desempeño relacionados con la definición del alcance y la planificación del cronograma 
en proyectos. Se enfoca en cómo estos elementos contribuyen al éxito de los proyectos 
y cómo se pueden gestionar eficazmente mediante talleres, simulaciones y ejercicios 
aplicados.

Sesión 1-2 •	 Introducción a la 		
	 Gestión de Alcance
•	 El Plan de Gestión de 	
	 Alcance

Sesión 3-4 •	 Recopilar 			 
	 Requerimientos 
•	 Caso

Sesión 5-6 •	 Crear la EDT Sesión 7-8 •	 Caso / Validar Alcance

Sesión 9-10 •	 Controlar Alcance Sesión 11-12 •	 Exposiciones

Sesión 13-14 •	 Introducción a la 		
	 Gestión del Tiempo
•	 El Plan de Gestión del 	
	 Tiempo

Sesión 15-16 •	 Secuenciamiento de las 	
	 Actividades casos

Sesión 17-18 •	 Estimación de  
	 la Duración de las 		
	 Actividades 

Sesión 19-20 •	 Desarrollo del 		
	 Cronograma

Sesión 21-22 •	 Control del Cronograma  
	 exposiciones

Sesión 23 •	 Exposiciones y		
	 Retroalimentación 
•	 Exámen Final

2

Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, de acuerdo a su política de mejora continua. La inauguración del programa se realizará 
siempre y cuando se alcance el quórum establecido por la Escuela. Centrum PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos 
y programas. Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.
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3 Dominios de Desempeño 2: Creación del presupuesto, riesgos y 
gestión de calidad en proyectos

Este curso tiene como finalidad que los participantes aprendan a gestionar los dominios 
de desempeño relacionados con la definición del alcance y la planificación del cronograma 
en proyectos. Se enfoca en cómo estos elementos contribuyen al éxito de los proyectos 
y cómo se pueden gestionar eficazmente mediante talleres, simulaciones y ejercicios 
aplicados.

Sesión 1-2 •	 Gestión de presupuesto  
	 en proyectos Predictivo 	
	 y ágil

Sesión 3-4 •	 Estimar los Costos

Sesión 5-6 •	 Determinar el 		
	 presupuesto

Sesión 7-8 •	 Controlar el 		
	 Presupuesto

Sesión 9-10 •	 Planificar la Calidad Sesión 11-12 •	 Asegurar y controlar la 	
	 Calidad

Sesión 13-14 •	 Incertidumbre en los 	
	 proyectos

Sesión 15-16 •	 Identificar los Riesgos

Sesión 17-18 •	 Evaluar los Riesgos Sesión 19-20 •	 Responder a los 		
	 Riesgos

Sesión 21-22 •	 Monitorear los Riesgos Sesión 23 •	 Sustentación de 		
	 proyectos

Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, de acuerdo a su política de mejora continua. La inauguración del programa se realizará 
siempre y cuando se alcance el quórum establecido por la Escuela. Centrum PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos 
y programas. Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.
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Este curso tiene como finalidad centrarse en la adaptación de proyectos a las necesidades 
específicas de cada organización y entorno. Los participantes explorarán diferentes 
modelos, métodos y artefactos utilizados en la gestión de proyectos, y cómo estos 
pueden ser adaptados para maximizar la eficacia y eficiencia del proyecto.

4

Sesión 1-2 •	 El proceso de 		
	 adaptación 
•	 Ad	aptación de 		
	 los dominios de 		
	 desempeño 
•	 Herramientas de 		
	 monitoreo y control 	
	 para la adaptación 		
	 de proyectos

Sesión 3-4 •	 Modelos de liderazgo 
•	 Modelos de comunicación 
•	 Modelos de motivación

Sesión 5-6 •	 Modelos de cambio 
•	 Modelos de 		
	 complejidad

Sesión 7-8 •	 Modelos de desarrollo del 		
	 equipo de proyecto 
•	 Otros modelos de gestión 		
	 de conflictos, negociación y 	
	 planificación 
•	 Modelos aplicados a 		
	 través de los dominios de 		
	 desempeño

Sesión 9-10 •	 Recopilación y 		
	 análisis de datos 
•	 Métodos 			 
	 comúnmente 		
	 utilizados 
•	 Estimación 

Sesión 11-12 •	 Reuniones y eventos 
•	 Otros métodos 
•	 Métodos aplicados a 		
	 través de los dominios de 		
	 desempeño

Sesión 13-14 •	 Artefactos de 		
	 estrategia 
•	 Bitácoras y 			
	 registros 
•	 Planes 
•	 Diagramas 			
	 jerárquicos 
•	 Líneas base 

Sesión 15-16 •	 Artefactos aplicados a 		
	 través de los dominios de 		
	 desempeño 
•	 Datos e información 		
	 visuales 
•	 Informes 
•	 Acuerdos y contratos 
•	 Otros artefactos 
•	 Artefactos aplicados a 		
	 través de los dominios de 		
	 desempeño

Sesión 17 Examen, trabajo 
aplicativo final y panel
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Inicio 

Duración y Horario 
6 meses lectivos - 120 horas 

Modalidad  
Online (100% clases en vivo)

Inversión
S/. 8,500*
*Consulta por nuestras promociones de 
preventa y descuentos corporativos
*Para el financiamiento directo otorgado por Centrum PUCP, los 

participantes y sus respectivos avales deberán suscribir letras 

de cambio electrónicas como requisito indispensable para estar 

matriculado en el programa o curso académico escogido.

La inversión incluye:
- Emisión del certificado por CENTRUM PUCP.
- Materiales académicos.

La inversión no incluye: 
- Emisión de otros certificados (participación, 	
	 constancia de notas, mallas académicas, 		
	 etc.).
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RUC: 20155945860 - PONTIFICIA UNIVERDAD CATÓLICA DEL PERÙ

Carina Mena
cmenay@pucp.edu.pe
940 101 495

Estefanny Roque
elroque@pucp.edu.pe
 942 782 853

Mayor información, descuentos y
promociones:

Daniel Purizaca
purizaca.dl@pucp.pe
982 511 556

30 Setiembre 2025

Martes y Jueves de 07:00 p.m. a 10:30 p.m.
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