
Modalidad: Online 
100% clases en vivo

Project 
Management

D I P L O M A T U R A

30 Noviembre 2026 

06 Meses lectivos
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Acerca del
Programa

La Diplomatura de Estudio en Project Management tiene como propósito central proporcionar 
a los profesionales, las herramientas y conocimientos necesarios para liderar proyectos de 
manera efectiva en entornos dinámicos y complejos. Esta formación se fundamenta en el 
estándar PMBOK7 y PMBOK8, reconocido internacionalmente por su enfoque integral en la 
gestión de proyectos, lo que garantiza que los participantes adquieran competencias alineadas 
con las mejores prácticas globales.

Si bien el PMBOK7 y PMBOK8 es un componente esencial de la primera asignatura de la malla 
curricular, el diseño completo del programa está orientado a responder a las necesidades 
específicas de los profesionales. La propuesta formativa no sólo busca fortalecer las habilidades 
técnicas en gestión de proyectos, sino también promover un desarrollo personal y profesional 
integral, con un énfasis particular en la adaptabilidad y resiliencia frente a los desafíos locales.

Los aprendizajes obtenidos en esta diplomatura serán cruciales para mejorar la eficiencia y 
eficacia de los proyectos, contribuyendo al crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones 
locales. Los cursos han sido cuidadosamente diseñados para asegurar que cada participante 
pueda aplicar los conocimientos adquiridos de manera directa y relevante en su entorno laboral, 
potenciando así su capacidad para liderar proyectos que generen un impacto positivo tanto en 
sus organizaciones como en las comunidades donde operan.

Modalidad Online: 100% clases en vivo

Project Management
D I P L O M A T U R A



D
IP

L
O

M
A

T
U

R
A

 E
N

 P
R

O
J

E
C

T
 M

A
N

A
G

E
M

E
N

T

CENTRUM PUCP 
Diplomatura de Estudio en Project Management

Certificación
Objetivos

Aplicar principios, dominios de 
desempeño y modelos adaptativos del 
PMBOK7 y PMBOK8 para gestionar 
proyectos de manera eficiente y alineada 
con los objetivos organizacionales.

01

Diseñar y gestionar el alcance y el 
cronograma de proyectos mediante 
herramientas y técnicas prácticas que 
aseguren su viabilidad y éxito.

02

Elaborar presupuestos, gestionar riesgos 
y garantizar la calidad de los proyectos, 
utilizando enfoques efectivos para minimizar 
incertidumbres y optimizar resultados.

03

Adaptar modelos, métodos y artefactos de 
gestión de proyectos a las características 
específicas de cada organización, 
promoviendo su eficacia y eficiencia.
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Curricular
Doce Principios de la Gestión de Proyectos

Dominios de Desempeño 1: Definición del alcance y cronograma del 
proyecto

Este curso de naturaleza teórico-práctica tiene como finalidad introducir a los participantes 
en los fundamentos de la gestión de proyectos según el PMBOK7 y PMBOK8, destacando 
los doce principios que guían el comportamiento de los profesionales de proyectos. A 
través de una combinación de teoría y ejercicios prácticos, los participantes explorarán 
cómo estos principios se aplican en el contexto de sus proyectos y organizaciones.

Este curso de naturaleza teórico-práctica tiene como finalidad que los participantes 
aprendan a gestionar los dominios de desempeño relacionados con la definición del 
alcance y la planificación del cronograma en proyectos. Se enfoca en cómo estos 
elementos contribuyen al éxito de los proyectos y cómo se pueden gestionar eficazmente 
mediante talleres, simulaciones y ejercicios aplicados.
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Sesión 1-2 •	 Introducción a la Gestión 	
	 de Proyectos y Sistema 	
	 de Entrega de Valor.

Sesión 3-4 •	 Principio 1: Administración.
•	Principio 2: Equipo 		
	 colaborativo.

Sesión 5-6 •	Principio 3: Interesados.
•	Principio 4: Foco en valor.

Sesión 7-8 •	Principio 5: Pensamiento 	
	 sistémico.
•	Principio 6: Liderazgo.

Sesión 9-10 •	 Principio 7: Resiliencia.
•	 Principio 8: Calidad.

Sesión 11-12 •	 Principio 9: Complejidad.

Sesión 13-14 •	 Principio 10: Riesgo. Sesión 15-16 •	Principio 11: Adaptación 	
	 y Capacidad de 		
	 Recuperación.
•	 Principio 12: Cambio.

Sesión 17 •	 Evaluación

Sesión 1-2 •	 Introducción a la Gestión 	
	 de Alcance.
•	El Plan de Gestión de 	
	 Alcance.

Sesión 3-4 •	 Recopilar Requerimientos.
•	 Casos.
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Dominios de Desempeño 2: Creación del presupuesto, riesgos y 
gestión de calidad en proyectos

Este curso de naturaleza teórico-práctica tiene como finalidad abordar los dominios 
de desempeño relacionados con la creación del presupuesto, la gestión de riesgos y 
la calidad en proyectos. Los participantes aprenderán técnicas para asegurar que los 
proyectos se completen a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad esperada, a 
pesar de las incertidumbres y riesgos.

Sesión 5-6 •	Crear la EDT. Sesión 7-8 •	Caso / Validar Alcance.

Sesión 9-10 •	Controlar Alcance. Sesión 11-12 •	Exposiciones.

Sesión 13-14 •	 Introducción a la Gestión 	
	 del Tiempo.
•	El Plan de Gestión del 	
	 Tiempo.

Sesión 15-16 •	Secuenciamiento de las 	
	 Actividades casos.

Sesión 17-18 •	Estimación de la 		
	 Duración de las 		
	 Actividades.

Sesión 19-20 •	Desarrollo del 		
	 Cronograma.

Sesión 21-22 •	Control del Cronograma 	
	 exposiciones.

Sesión 23 •	Exposiciones y 		
	 Retroalimentación.
•	Exámen Final.

Sesión 1-2 •	Gestión de presupuesto 	
	 en proyectos Predictivo y 	
	 ágil.

Sesión 3-4 •	Estimar los Costos.

Sesión 5-6 •	Determinar el 		
	 presupuesto.

Sesión 7-8 •	Controlar el Presupuesto.

Sesión 9-10 •	Planificar la Calidad. Sesión 11-12 •	Asegurar y controlar la 	
	 Calidad.

Sesión 13-14 •	 Incertidumbre en los 	
	 proyectos.

Sesión 15-16 •	 Identificar los Riesgos.

Sesión 17-18 •	Evaluar los Riesgos. Sesión 19-20 •	Responder a los Riesgos.

Sesión 21-22 •	Monitorear los Riesgos. Sesión 23 •	Sustentación de 		
	 proyectos.
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Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, de acuerdo a su política de mejora continua. La inauguración 
del programa se realizará siempre y cuando se alcance el quórum establecido por la Escuela. Centrum PUCP 
se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas. Iniciadas las clases, la participación es 
personal e intransferible.

Adaptación y Modelos de Proyectos: Métodos y Artefactos

Este curso de naturaleza teórico-práctica tiene como finalidad centrarse en la adaptación de 
proyectos a las necesidades específicas de cada organización y entorno. Los participantes 
explorarán diferentes modelos, métodos y artefactos utilizados en la gestión de proyectos, 
y cómo estos pueden ser adaptados para maximizar la eficacia y eficiencia del proyecto.

5

Sesión 1-2 •	 El proceso de adaptación.
•	Adaptación de los 		
	 dominios de desempeño.
•	 Herramientas de monitoreo  
	 y control para la adaptación  
	 de proyectos.

Sesión 3-4 •	 Modelos de liderazgo.
•	 Modelos de comunicación.
•	 Modelos de motivación.

Sesión 5-6 •	Modelos de cambio.
•	Modelos de complejidad.

Sesión 7-8 •	Modelos de desarrollo del 	
	 equipo de proyecto.
•	Otros modelos de gestión  
	 de conflictos, negociación 	
	 y planificación.
•	Modelos aplicados a 	
	 través de los dominios de 	
	 desempeño.

Sesión 9-10 •	 Recopilación y análisis de 	
	 datos.
•	 Métodos comúnmente 	
	 utilizados.
•	 Estimación.

Sesión 11-12 •	 Reuniones y eventos.
•	 Otros métodos.
•	 Métodos aplicados a 	
	 través de los dominios de 	
	 desempeño.

Sesión 13-14 •	 Artefactos de estrategia.
•	 Bitácoras y registros.
•	 Planes.
•	 Diagramas jerárquicos.
•	 Líneas base.

Sesión 15-16 •	 Artefactos aplicados a 	
	 través de los dominios de 	
	 desempeño.
•	 Datos e información 		
	 visuales.
•	 Informes.
•	 Acuerdos y contratos.
•	 Otros artefactos.
•	 Artefactos aplicados a 	
	 través de los dominios de 	
	 desempeño.

Sesión 17 •	 Examen, trabajo aplicativo 	
	 final y panel.
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Project 
Management

D I P L O M A T U R A

Inicio 
30 de Noviembre 2026

Duración y Horario 
6 meses lectivos - 120 horas 
Martes y Jueves de 07:00 a 10:30 p.m

Modalidad  
Online (clases en tiempo real)

Inversión
S/. 8,500*
*Para el financiamiento directo otorgado por Centrum PUCP, los 
participantes y sus respectivos avales deberán suscribir letras 
de cambio electrónicas como requisito indispensable para estar 
matriculado en el programa o curso académico escogido.

La inversión incluye:
- Emisión del certificado por CENTRUM PUCP.
- Materiales académicos.

La inversión no incluye: 
- Emisión de otros certificados (participación,

constancia de notas, mallas académicas, etc.).
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RUC: 20155945860 - PONTIFICIA UNIVERDAD CATÓLICA DEL PERÙ

 inolasco@pucp.edu.pe

 www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Aplican términos y condiciones.

Hasta 12 coutas 
sin intereses

Hasta 12 coutas 
sin intereses

3, 6, 9 y 12 cuotas 
sin intereses


